ZARZĄDZENIE NR 1601/2018

Burmistrza Krotoszyna
z dnia 09 lutego 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia robót dodatkowych oraz robót zamiennych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa woliery w Parku Miejskim im. Wojska Polskiego w Krotoszynie"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się wykonanie robót dodatkowych określonych w protokole konieczności nr 1 spisanym w dniu 20.12.2017 r. – do umowy nr 706/FnB/21/ZP/2017 z dnia 19.10.2017 r.

§2

Zatwierdza się wykonanie robót zamiennych określonych w protokole konieczności nr 2 spisanym w dniu 01.02.2018 r. – do umowy nr 706/FnB/21/ZP/2017 z dnia 19.10.2017 r.

§3

Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych postanawia się zlecić wykonawcy podstawowego zakresu robót tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET, H. Kobusiński i Wspólnicy spółka jawna, ul. Borecka 29A, 63-720 Koźmin Wielkopolski.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Franciszek Marszałek