ZARZĄDZENIE NR 1495/2017

BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany terminu realizacji umowy Nr 714/FnB/22/ZP/2017 z dnia 24 października 2017 roku dotyczącej realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych (Gorzupia-ul. Nowa oraz Krotoszyn- ul. Kopieczki i ul. Ptasia)" Cz.I zad. Budowa oświetlenia w Gorzupi przy ul. Nowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się termin wykonania umowy Nr 714/FnB/22/ZP/2017 z dnia 24 października 2017 roku dotyczącej realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych (Gorzupia-ul. Nowa oraz Krotoszyn- ul. Kopieczki i ul. Ptasia)" Cz.I zad. Budowa oświetlenia w Gorzupi przy ul. Nowej na dzień 20 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Franciszek Marszałek