Zarządzenie Nr 1506/2017

Burmistrza Krotoszyna
z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany terminu realizacji umowy „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) zarządzam, co następuje :

§ 1.

Akceptuję zmianę terminu zakończenia realizacji umowy nr 495/FnB/12/ZP/2017 z dnia 4.07.2017 r. w sprawie „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu" z dnia 30.11.2011 r. na dzień 22.12.2017 r. zgodnie z wnioskiem wykonawcy oraz opinią inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

BURMISTRZ
mgr Franciszek Marszałek